

## Éditions de la planification

Depuis le menu Mandats > Planification > Editions, il est possible d'imprimer 5 listes :

1) Planning des intervenants sur 12/18 mois (n°775 et 777)

Ces deux listes permettent l'impression du tableau individuel des heures planifiées pour chaque intervenant sur une période de 12/18 mois. Elles ont pour seule différence les six mois supplémentaires affichés dans la liste n°777.

Il est nécessaire de sélectionner les intervenants à inclure, ainsi que la date de début de planification

### Résultat de l'impression

#### Planning des mandats par intervenant sur 12 mois

Page 1 / 10

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA Période : de 01.2024 à 12.2024  
 Intervenant : CR - Roduit Charles Intervenants du type : Collaborateur

#### Heures planifiées

Mandat	Nom	Total	2024											
			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
1142	Audit Imprimeri	6.67	2.56	2.05	2.05									
3	Remise	6.67	2.56	2.05	2.05									
1146	UCB Farchim R	16.67	6.41	5.13	5.13									
4	Appel d'offre	16.67	6.41	5.13	5.13									
1150	Rue du Grand-	66.92	6.41	5.13	5.13	40.00	5.13	5.13						
2	Projet	66.92	6.41	5.13	5.13	40.00	5.13	5.13						
1156	Tour des Verger	44.45				44.45								
1	Avant-projet	44.45				44.45								
1161	Wincasa - Aven	48.81				24.00	2.47	2.47	3.09	2.47	5.09	9.23		
2	Projet	18.81				4.00	2.47	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23		
3	Préparatoire	30.00				20.00					2.00	8.00		
<b>Total heures planifiées</b>		<b>183.52</b>	<b>15.38</b>	<b>12.31</b>	<b>12.31</b>	<b>108.45</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>	<b>3.09</b>	<b>2.47</b>	<b>5.09</b>	<b>9.23</b>		

#### Heures réalisées

Mandat	Nom	Total	2024											
			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
0006	Maladie, accide	8.00	8.00											
1002	PLQ Rte du Ma	5.00	5.00											
1161	Wincasa - Aven	2.50			2.50									
1	Avant-projet	2.50			2.50									
<b>Total heures réalisées</b>		<b>15.50</b>	<b>13.00</b>		<b>2.50</b>									
<b>Total h. planif. + réalisées</b>		<b>183.52</b>	<b>15.38</b>	<b>12.31</b>	<b>12.31</b>	<b>108.45</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>	<b>3.09</b>	<b>2.47</b>	<b>5.09</b>	<b>9.23</b>		
<b>Horaire théorique</b>		<b>1'832.00</b>	<b>144.00</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>160.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>168.00</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>168.00</b>	<b>144.00</b>	<b>152.00</b>
<b>Heures disponibles</b>		<b>1'648.48</b>	<b>128.62</b>	<b>139.69</b>	<b>139.69</b>	<b>51.55</b>	<b>136.40</b>	<b>136.40</b>	<b>164.91</b>	<b>149.53</b>	<b>146.91</b>	<b>158.77</b>	<b>144.00</b>	<b>152.00</b>
<b>% occupation</b>		<b>10.02</b>	<b>10.68</b>	<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	<b>67.78</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>1.84</b>	<b>1.62</b>	<b>3.35</b>	<b>5.50</b>		

Le tableau présente les heures planifiées selon les mandats (sur l'axe vertical) et la répartition dans le temps (axe horizontal).

La colonne « Total » indique l'ensemble des heures planifiées pour l'intervenant, pour la période, sur le mandat concerné. Il ne prend pas en compte les heures planifiées avant la date de situation précisée dans les paramètres de l'impression.

La ligne de « total des heures planifiées » est le résultat de l'addition de toutes les heures planifiées sur les divers mandats par mois. Ces totaux mensuels sont mis en rapport avec l'horaire théorique de l'intervenant pour les mois concernés. La ligne « % planifié » indique ainsi la part de l'horaire théorique que constitue le total planifié.

2) Planning des mandats sur 18 mois (n°776)

Cette liste permet l'impression du tableau des heures planifiées pour chaque mandat individuellement, sur une période de 18 mois.

Résultat de l'impression

Planning des mandats sur 18 mois

Page 1 / 1

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA Du 01.01.2024 au 30.06.2025 Budget : 180.00  
Mandat : 1161 - Wincasa - Avenue de la Paix Réalisé au 31.12.23 : 0.00 Planifié : 202.38  
A faire : 180.00 A planifier : -22.38

Intervenant	Réalisé au 31.12.23	Total planifié	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Etape : Projet			Planification du 15.04.2024 au 15.10.2024												Budget : 46.80				
CR Roduit Charles		18.81			4.00	2.47	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23								
MI Isoz Monique		14.81			2.47	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23									
FM Michaud Francis		62.75			33.60	16.80	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23								
<b>Total</b>		<b>96.38</b>			<b>37.60</b>	<b>21.74</b>	<b>7.41</b>	<b>9.26</b>	<b>7.41</b>	<b>9.26</b>	<b>3.70</b>								
Etape : Préparatoire exécution			Planification du 30.09.2024 au 27.01.2025												Budget : 34.20				
CR Roduit Charles		30.00			20.00					2.00	8.00								
MI Isoz Monique		16.00								0.80	3.20	4.00	4.80	3.20					
FM Michaud Francis		12.00										4.00	4.80	3.20					
<b>Total</b>		<b>58.00</b>			<b>20.00</b>					<b>2.80</b>	<b>11.20</b>	<b>8.00</b>	<b>9.60</b>	<b>6.40</b>					
Etape : Exécution			Planification du 01.01.2025 au 31.03.2025												Budget : 75.60				
MI Isoz Monique		24.00												8.00	8.00	8.00			
FM Michaud Francis		24.00												8.00	8.00	8.00			
<b>Total</b>		<b>48.00</b>												<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>			
<b>Total général</b>		<b>202.38</b>				<b>57.60</b>	<b>21.74</b>	<b>7.41</b>	<b>9.26</b>	<b>7.41</b>	<b>12.06</b>	<b>14.90</b>	<b>8.00</b>	<b>9.60</b>	<b>22.40</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		

Le tableau présente les heures planifiées sur le mandat selon les intervenants (sur l'axe vertical) et la répartition dans le temps (axe horizontal).

Les éventuelles étapes sont prises en compte. Dans l'exemple ci-dessus, les heures sont planifiées sur trois phases. Le total par étape est calculé ainsi qu'un total général pour le mandat.

Les informations relatives au budget sont affichées en haut de l'écran.

### 3) Planning total des mandats/intervenants (n°778 et 779)

Les listes de planning total affichent toutes les heures planifiées pour la période sélectionnée avec un focus par mandat ou par intervenant.

#### Résultat de l'impression (par mandat)

##### Récapitulatif planification par mandat

Page 1 / 1

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA Du 01.01.2024 au 30.06.2025

Mandat	Réalisé au 31.12.23	Total planifié	Total période	2024 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	2025 janvier	février	mars	avril	mai
Hotel des patients Laus anne	1'728.50	1'126.15	1'126.15	270.25	255.60	176.60	182.65	80.60	77.00	76.65	6.80									
Audit Imprimerie MTL	21.50	20.00	20.00	7.69	6.15	6.15														
UCB Farchim Restaurant entrepris e	26.50	50.00	50.00	19.23	15.38	15.38														
Curtenaux 34 - Ravin	7.00	240.00	240.00	46.15	36.92	36.92	15.00	30.00	30.00	24.85	20.15									
Rue du Grand-Pont 34	13.50	133.59	133.59	19.23	15.38	15.38	52.82	15.38	15.38											
Tour des Vergers C2		44.45	44.45				44.45													
Chantier ABC à Neuchâtel	40.00	60.00	60.00	30.00	30.00															
Wincasa - Avenue de la Paix	12.00	202.38	202.38			57.60	21.74	7.41	9.26	7.41	12.06	14.90	8.00	9.60	22.40	16.00	16.00			
	1'849.00	1'876.57	1'876.57	393	359	250	353	148	130	111	34	12	15	8	10	22	16	16		

#### Résultat de l'impression (par intervenant)

##### Récapitulatif planification par intervenant

Page 1 / 1

Société : 1 - Mes Ingénieurs SA Du 01.01.2024 au 31.05.2025

Intervenant	Réalisé au 31.12.23	Total planifié	Total période	2024 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	2025 janvier	février	mars	avril	mai
Burgi Gérard	Planifié	4'742.50	34.29	34.29	6.59	5.27	5.27	2.14	4.29	4.29	3.55	2.88								
	Disponibile				161.41	162.73	162.73	165.86	163.71	163.71	164.45	165.12	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
Crettenand Huguette	Planifié	4'650.00	34.29	38.29	6.59	9.27	5.27	2.14	4.29	4.29	3.55	2.88								
	Disponibile				161.41	158.73	162.73	165.86	163.71	163.71	164.45	165.12	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
Diberens Olivier	Planifié	4'934.25	487.89	487.89	82.19	80.87	80.87	77.74	79.89	76.29	3.55	6.48								
	Disponibile				69.01	70.33	70.33	73.46	71.31	74.91	147.65	144.72	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20
Gaulas Patrick	Planifié	5'204.00	383.35	393.10	76.36	74.53	74.53	79.09	4.29	4.29	73.95	6.08								
	Disponibile				91.64	93.47	93.47	88.91	163.71	163.71	94.05	161.92	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
Isoz Monique	Planifié	5'864.70	194.81	282.81	157.82	43.26	10.26	6.41	7.60	3.09	2.47	3.89	4.43	4.00	4.80	11.20	8.00	8.00		
	Disponibile				-53.82	60.74	93.74	97.59	96.40	96.40	100.91	101.53	100.11	99.57	100.00	99.20	92.80	96.00	96.00	104.00
Michaud Francis	Planifié	11'907.46	367.45	2'092.95	572.73	303.08	482.83	398.40	260.46	16.88	12.89	5.35	3.09	1.23	4.00	4.80	11.20	8.00	8.00	
	Disponibile				-488.73	-219.08	-398.83	-314.40	-176.46	67.12	71.11	78.65	80.91	82.77	80.00	79.20	72.80	76.00	76.00	84.00
Mottu Yvan	Planifié	4'580.75	156.69	204.19	57.29	45.07	34.07	47.74	9.29	4.29	3.55	2.88								
	Disponibile				46.71	58.93	69.93	56.26	94.71	99.71	100.45	101.12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
Roduit Charles	Planifié	4'710.50	183.52	261.02	80.38	12.31	24.81	108.45	7.60	7.60	3.09	2.47	5.09	9.23						
	Disponibile				63.62	131.69	119.19	35.55	136.40	136.40	140.91	141.53	138.91	134.77	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Valleyre Nathalie	Planifié	4'039.50	34.29	34.29	6.59	5.27	5.27	2.14	4.29	4.29	3.55	2.88								
	Disponibile				144.61	145.93	145.93	149.06	146.91	146.91	147.65	148.32	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20
<b>Total planifié</b>		<b>50'633.66</b>	<b>1'876.57</b>	<b>3'828.82</b>	<b>1'047</b>	<b>579</b>	<b>723</b>	<b>724</b>	<b>382</b>	<b>130</b>	<b>111</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>Total disponible</b>					<b>196</b>	<b>663</b>	<b>519</b>	<b>518</b>	<b>860</b>	<b>1'113</b>	<b>1'132</b>	<b>1'208</b>	<b>1'230</b>	<b>1'227</b>	<b>1'234</b>	<b>1'233</b>	<b>1'220</b>	<b>1'226</b>	<b>1'242</b>	<b>1'242</b>
<b>Total disponible en %</b>					<b>16</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>