

## Éditions de la planification

Le menu des éditions de la planification permet d'imprimer le planning sous cinq formes différentes : planning des intervenants sur 12 ou 18 mois, des mandats sur 18 mois et planning total des mandats ou des intervenants.

### Planning des intervenants sur 12/18 mois (n°775 et 777)

Ces deux listes permettent l'impression du tableau individuel des heures planifiées pour chaque intervenant sur une période de 12/18 mois. Elles ont pour seule différence les six mois supplémentaires affichés dans la liste n°777.

Il est nécessaire de paramétrer les intervenants à inclure, ainsi que la date de début de planification à prendre en compte.

### Résultat de l'impression

Planning par intervenant sur 12 mois														Page 1 / 5
Société :		JACCARD - Jaccard Sàrl						Période : de 09.2020 à 08.2021						
Intervenant :		MJ - Mayer Jean												
Heures planifiées														
Mandat	Nom	Total	sept.	oct.	nov.	déc.	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août
18	Exemple forfait	200.00		23.26	32.56	35.66	32.56	31.01	34.11	10.85				
242	Exemple	106.04	19.19	22.22	21.21	22.22	21.21							
243	Cabane de la Vi	56.11	5.14	3.71	15.00	16.50	15.75							
	1 étape 1	9.43	5.71	3.71										
	2 étape 2	48.75			16.50	16.50	15.75							
4	Exemple	238.14	54.51	63.12	60.25	60.25								
		53.71	3.39	2.32	15.75	16.50	15.75							
Code 3	Mandat étapes	72.15		5.12	11.51	19.19	12.06	6.74	7.76	7.42	2.36			
	1 étape 1	46.05		7.67	11.51	19.19	7.67							
	2 étape 2	29.34					5.06	6.74	7.76	7.42	2.36			
Total des heures planifiées		726.15	82.24	119.75	156.28	170.31	97.32	37.75	41.86	18.27	2.36			
Horaire théorique		1670.40	140.80	140.80	134.40	147.20	134.40	128.00	147.20	140.80	134.40	140.80	140.80	140.80
% planifié		43.47	58.41	89.10	110.99	115.70	72.41	29.49	28.44	12.98	1.76			

Le tableau présente les heures planifiées selon les mandats (sur l'axe vertical) et la répartition dans le temps (axe horizontal).

La colonne « Total » indique l'ensemble des heures planifiées pour l'intervenant, pour la période, sur le mandat concerné. Il ne prend pas en compte les heures planifiées avant la date de situation précisée dans les paramètres de l'impression. Ainsi, si une dizaine d'heures avaient été planifiées sur le mandat 242 pour le mois d'août, elles ne seraient pas prises en compte dans le total mandat de 106.04

La ligne de « total des heures planifiées » est le résultat de l'addition de toutes les heures planifiées sur les divers mandats par mois. Ces totaux mensuels sont mis en rapport avec l'horaire théorique de l'intervenant pour les mois concernés. La ligne « % planifié » indique ainsi la part de l'horaire théorique que constitue le total planifié. Dans l'exemple, 58.41% de l'horaire théorique de septembre a été planifié.

Planning des mandats sur 18 mois (n°776)

Cette liste permet l'impression du tableau des heures planifiées pour chaque mandat individuellement sur une période de 18 mois.

Résultat de l'impression

Planning des mandats sur 18 mois														Page 5 / 6							
Société : JACCARD - Jaccard Sarl		Du 04.09.2020 au 28.02.2022												Budget : 470.00							
Mandat : Code 3 - Mandat étapes														Réalisé au 03.09.20 : 0.00		Planifié : 297.21					
														A faire : 470.00		A planifier : 172.79					
Intervenant	Réalisé au 03.09.20	Total planifié	2020 sept.	oct.	nov.	déc.	2021 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	2022 janvier	février	
Etape : étape 1		Planification du 01.07.2020 au 31.08.2020												Budget : 275.00							
DJ	Mayer Jean	26.86	11.51	15.35																	
I1	Ingé 1	26.86	11.51	15.35																	
I2	ingé 2	26.86	11.51	15.35																	
D1	Dessin 1	44.77		6.40	11.51	19.19	7.67														
D2	Dessin 2	26.86	11.51	15.35																	
<b>Total</b>		<b>152.21</b>	<b>46.05</b>	<b>67.79</b>	<b>11.51</b>	<b>19.19</b>	<b>7.67</b>														
Etape : étape 2		Planification du 01.09.2020 au 31.12.2020												Budget : 145.00							
DJ	Mayer Jean	29.00		3.03	7.08	7.76	7.08	4.05													
I1	Ingé 1	29.00		3.03	7.08	7.76	7.08	4.05													
I2	ingé 2	29.00		3.03	7.08	7.76	7.08	4.05													
D1	Dessin 1	29.00					4.72	6.74	7.76	7.42	2.36										
D2	Dessin 2	29.00		3.03	7.08	7.76	7.08	4.05													
<b>Total</b>		<b>145.00</b>		<b>12.14</b>	<b>28.33</b>	<b>31.02</b>	<b>33.05</b>	<b>22.93</b>	<b>7.76</b>	<b>7.42</b>	<b>2.36</b>										
<b>Total général</b>		<b>297.21</b>	<b>46.05</b>	<b>79.93</b>	<b>39.84</b>	<b>50.21</b>	<b>40.72</b>	<b>22.93</b>	<b>7.76</b>	<b>7.42</b>	<b>2.36</b>										

Le tableau présente les heures planifiées sur le mandat selon les intervenants (sur l'axe vertical) et la répartition dans le temps (axe horizontal).

Les éventuelles étapes sont prises en compte. Dans l'exemple ci-dessus, les heures sont planifiées sur deux étapes. Le total par étape est calculé ainsi qu'un total général pour le mandat.

Les informations relatives au budget sont affichées en haut de l'écran (encadré orange).

Planning total des mandats/intervenants (n°778 et 779)

Les listes de planning total affichent toutes les heures planifiées pour la période sélectionnée avec un focus par mandat ou par intervenant.

Résultat de l'impression (par mandat)

**Récapitulatif planification par mandat** Page 1 / 1

Société : JACCARD - Jaccard Sàrl Du 04.09.2020 au 28.02.2022

Mandat	Réalisé au 03.09.20	Total planifié	Total période	2020 sept.	oct.	nov.	déc.	2021 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	2022 janvier
Exemple forfait		861.71	861.71	128.37	159.69	162.79	172.09	162.79	31.01	34.11	10.85									
Exemple		530.18	530.18	95.94	111.09	106.04	111.09	106.04												
Cabane de la Videmanette	26.00	285.71	285.71	27.14	18.57	78.75	82.50	78.75												
Exemple		1'190.70	1'190.70	272.57	315.61	301.26	301.26													
Mandat étapes		297.21	297.21	46.05	79.93	39.84	50.21	40.72	22.93	7.76	7.42	2.36								
	26.00	3'165.51	3'165.51	570	685	689	717	388	54	42	18	2								

Résultat de l'impression (par intervenant)

**Récapitulatif planification par intervenant** Page 1 / 1

Société : JACCARD - Jaccard Sàrl Du 04.09.2020 au 28.02.2022

Intervenant	Réalisé au 03.09.20	Total planifié	Total période	2020 sept.	oct.	nov.	déc.	2021 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	2022 janvier
Dessin 1	6.00	728.80	726.15	82.24	119.75	156.28	170.31	97.32	37.75	41.86	18.27	2.36								
Dessin 2	12.00	673.68	671.03	121.93	143.53	151.85	157.33	92.35	4.05											
Mayer Jean	21.50	4'664.49	3'089.47	257.47	288.27	290.01	302.07	230.50	135.63	151.32	144.74	138.16	144.74	144.74	144.74	144.74	138.16	144.74	151.32	138.16
Ingé 1		673.68	671.03	121.93	143.53	151.85	157.33	92.35	4.05											
Ingé 2	6.00	673.68	671.03	121.93	143.53	151.85	157.33	92.35	4.05											
	45.50	7'414.35	5'828.72	705	839	902	944	605	186	193	163	141	145	145	145	145	138	145	151	138